

## Fachstelle - Stand 09/2024

Überschrift	Maßnahmentitel	Status	Verantwortlichkeit	Erläuterungen zum Umsetzungsstand
FS-M1.1.1	Einrichtung der zentralen Fachstelle BNE (FS-BNE), die die BNE VISION 2030 steuert, überwacht und die zentralen BNE-Mittel verwaltet.	ERLEDIGT	RBS-PI-ZKB-STAB und RKU	RBS & RKU: Stellen sind besetzt.
FS-M1.1.2	Initiierung und Betrieb einer Steuerungsgruppe BNE VISION 2030.	ERLEDIGT	FS-BNE	Die Begleitgruppe BNE ist etabliert und besetzt. Bisher fanden insgesamt vier Sitzungen in 2023 und 2024 statt. Weitere Informationen zur Besetzung und den Aufgaben sind unter <a href="http://www.pi-muenchen.de/bnevision2030">www.pi-muenchen.de/bnevision2030</a> zu finden. Ein Sitzungsgeld für ehrenamtliche Mitglieder wird seit Verabschiedung der entsprechenden Satzung im Stadtrat ( <a href="#">Sitzungsvorlage 20-26 / V 11664</a> ) im Dezember 2023 gezahlt.
FS-M1.1.3	Die Umsetzung der BNE VISION 2030 wird in den jeweiligen Bildungsbereichen von hierfür eingerichteten Koordinierungsstellen BNE angestoßen und begleitet (vgl. <a href="#">FB-M8.1.4</a> , <a href="#">S-M8.2.1</a> , <a href="#">S-M9.1.1</a> , <a href="#">BB-M0.0.0</a> , <a href="#">NF-M0.0.0</a> , <a href="#">EB-M1.2.2</a> ).	TEILWEISE UMGESETZT	RBS, RKU, KULT, SOZ	Die Koordinierungsstellen Schule (vgl. <a href="#">S-M8.2.1</a> , <a href="#">S-M9.1.1</a> ), Berufliche Bildung (vgl. <a href="#">BB-M0.0.0</a> ) und Frühkindliche Bildung (vgl. <a href="#">FB-M8.1.4</a> ) sind im RBS besetzt. Die Koordinierungsstellen Erwachsenenbildung im RKU und bei der MVHS/KULT sind besetzt (vgl. <a href="#">EB-M1.2.2</a> ). Eine Koordinierungsstelle Non-Formales Lernen Kinder / Jugend befindet sich derzeit im Besetzungsverfahren. Die Stelle wird zunächst im RBS besetzt und sollen anschließend an das Sozialreferat abgeordnet werden (vgl. <a href="#">NF-M0.0.0</a> ).
FS-M1.2.1	Die Umsetzung der BNE VISION 2030 wird wissenschaftlich begleitet.	IN ARBEIT BLOCKIERT	FS-BNE	Vorüberlegungen zum Forschungsvorhaben sind verschriftlicht. Mangels Ressourcen konnte die Maßnahme bisher nicht gestartet werden, eine Umsetzung aus bestehenden Mitteln des RKU wird aktuell geprüft.
FS-M2.1.1	Konzeption, Erstellung und Betrieb der zentralen städtischen BNE-Plattform.	IN ARBEIT BLOCKIERT	FS-BNE	Ein Grobkonzept ist erstellt, der Auftakt zur Umsetzung fand im September 2023 statt. Der Prozess wird begleitet durch RBS-GPAM (Anforderungsmanagement), die Plattform soll umgesetzt werden durch IT@M. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage musste das Vorhaben im Juli 2024 zunächst gestoppt werden. Das weitere Vorgehen wird derzeit geprüft.
FS-M2.2.1	Jährliche Durchführung eines Fachtags BNE.	ERLEDIGT	FS-BNE	Bereits seit 2019 wird jährlich ein Fachtag BNE durchgeführt. <a href="http://www.pi-muenchen.de/bnevision2030">www.pi-muenchen.de/bnevision2030</a>
FS-M2.2.2	Regelmäßige und professionelle Öffentlichkeitsarbeit (z. B. zentrale Webseite zur BNE VISION 2030, Newsletter „München lernt Nachhaltigkeit“).	TEILWEISE UMGESETZT ERLEDIGT	FS-BNE	Die Webseiten ( <a href="http://www.pi-muenchen.de/bnevision2030">www.pi-muenchen.de/bnevision2030</a> & <a href="http://www.muenchen.de/bne">www.muenchen.de/bne</a> ) werden regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Der Newsletter "München lernt Nachhaltigkeit" erscheint seit Oktober 2021 alle 2 Monate. Zur Veröffentlichung der BNE VISION 2030 wurde ein Flyer herausgegeben.